Znak: BR.0012.2.51.2022

Protokot Nr 51/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
ktére odbylo si¢
w Domu Pomocy Spolecznej w Zborowie
ul. Palacowa 4, 28-131 Solec — Zdrdj
w dniu 25 listopada 2022 roku

W posiedzeniu udzial wzi¢li:

1. Krzysztof Wojtas — Przewodniczgcy Komisji
2. Bogustawa Majcherczak — Wiceprzewodniczaca Komisji
3. Jan Bartosik
4. Roman Duda
5. Ludomir Leszczynski
oraz

Jolanta Katucka — Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie
Janusz Malara — Zastgpca Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie

Proponowany porzadek posiedzenia Komisji:

Otwarcie posiedzenia.

Stwierdzenie quorum.

Przyjecie porzadku posiedzenia.

Przyjgcie protokotu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Kontrola w zakresie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy
z wykonawcg, finansowania, nadzoru budowlanego i odbioru koncowego budowy
budynku DPS w Zborowie.

Sprawy rézne.

7. Zamknigcie posiedzenia.
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Ad. 1
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtas powital zebranych i o godz. 13%
otworzyt 51 posiedzenie Komisji.



Ad.2

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtas poinformowal, iz zgodnie z listg
obecnos$ci aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Cztonkéw Komisji, co stanowi quorum
pozwalajace na podejmowanie prawomocnych decyzji — listy obecnosci Cztonkéw Komisji
i 0s6b zaproszonych stanowiq zalgczniki nr 1 i 2 do niniejszego protokotu.

Ad. 3
Proponowany porzadek posiedzenia Cztonkowie Komisji Rewizyjnej przyjeli w glosowaniu:
za-5
przeciw — 0

wstrzymat sig — 0

Ad. 4
Protokét Nr 50/2022 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ktore odbyto sie w dniu
25 pazdziernika 2022 roku zostat przyjety bez uwag w glosowaniu:

za—5
przeciw — 0
wstrzymat sig — 0

Ad. S

Kontrola w zakresie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy z wykonawca,
finansowania, nadzoru budowlanego i odbioru koncowego budowy budynku DPS
w Zborowie.

Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie Jolanta Katucka poinformowata, ze na
dzisiejsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotowata dokumentacj¢ dotyczacg budowy
Domu Pomocy Spofecznej w Zborowie tj. kserokopi¢ dokumentéw tych najbardziej
strategicznych:

— protokotéw z posiedzen Komisji, ktéra zostala powotana przez Starost¢ Buskiego
celem kontroli — monitorowania budowy — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 3
do niniejszego protokotu;

— decyzje Wéjta Gminy Solec — Zdr6j na mocy, ktorej zostato udzielone pozwolenie na
budowg obejmujacg budowe pawilonu mieszkalno — gospodarczego wraz
z przytaczami na dzialce oznaczonej nr ewid. 581/3 w miejscowosci Zboréw zgodnie
z projektem budowlanym wykonanym przez , Team” Architektura i Systemy
Komputerowe w Busku — Zdroju wraz z dziennikiem budowy (kserokopia stron:
tytutowej, pierwszej i sicdmej dokumentu, na ktorych sg dokonane wpisy wykonanych
prac) — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszego protokotu;

— umowa o petnienie nadzoru inwestorskiego, zawarta w dniu 02.01.1997 r. —
w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 5 do niniejszego protokotu.

Dyrektor DPS w Zborowie poinformowata, ze w 1997 roku pozyskano stosowne pozwolenia
i dokumentacje, natomiast budowa rozpoczeta si¢ w pazdzierniku 2001 roku. Przetarg na
budowg Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie wygrata Spotdzielnia RzemiesInicza w Busku
— Zdroju, z ktéra w dniu 24.09.2001 r. podpisano umowg na realizacj¢ zadania. Wyniki
przetargu, umowa z wykonawca wraz z zatgcznikami, harmonogram rzeczowo — finansowy,
gwarancja ubezpieczeniowa oraz aneks do umowy stanowia zalgcznik nr 6 do niniejszego
protokotu.
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Ponadto, Cztonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali si¢ z zestawieniem oferentéw bioracych
udzial w postepowaniu przetargowym — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 7 do
niniejszego protokotu.

Termin zakoficzenia prac wyznaczono na 29.10.2004 r. jednak z uwagi na brak
odpowiedniego finansowania termin ten zostat przesunigty.

Nastepnie, Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie zapoznata Cztonkéw Komisji
Rewizyjnej z:

pozytywna opinia Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw dla
przedstawionego projektu budowlanego obiektu wielofunkcyjnego Domu Pomocy
Spolecznej w Zborowie, ktéry zostanie zlokalizowany na terenie zabytkowego
zalozenia patacowo — parkowego — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 8 do
niniejszego protokotu;

protokotem zdawczo — odbiorczym placu pod budowe¢ z dn. 01.10.2001 r. —
w brzmieniu stanowigcym zafgcznik nr 9 do niniejszego protokotu;

protokotem odbioru wykonanych robét w okresie od dnia 01.11.2001 r. do dnia
14.12.2001 r. — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 10 do niniejszego protokotu.
Na podstawie w/w protokotu odebrano nastgpujace rodzaje robot: sciany piwnic, stal
zbrojeniowa, kanalizacja sanitarna zewngtrzna.

Zarzadzeniem Nr 16/2001 Starosty Buskiego z dn. 9 listopada 2001 r. w sprawie
powotania Komisji do monitorowania, kontrolowania realizacji kontraktu i efektow
realizacji budowy oraz odbioréow czg$ciowych i koncowego budynku
wielofunkcyjnego Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie — w brzmieniu stanowigcym
zatgceznik nr 11 do niniejszego protokotu;

protokofem spisanym w dn. 23.09.2002 r. z przeprowadzonej wizji terenowej budowy
— w brzmieniu stanowigcym zalfgcznik nr 12 do niniejszego protokotu. Komisja ds.
monitorowania, kontrolowania realizacji kontraktu i efektéw realizacji budowy oraz
odbioréow czgsciowych i koncowego budynku wielofunkcyjnego Domu Pomocy
Spotecznej w Zborowie po ogledzinach stwierdzita, ze bezwzglednie nalezy
zabezpieczy¢ budowe. Inspektor Nadzoru budowy przedstawit kilka sposobow
zabezpieczenia budowy: wyréwnanie podioza; zabezpieczenie folig; nalezy réwniez
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem tawy fundamentowe w czgsci podpiwniczonej
poprzez obsypanie ziemig oraz zabezpieczenie terenu budowy. Komisja stwierdzita, ze
budowe nalezy zabezpieczy¢ na okres zimowy i do czasu wznowienia prac przez
zabezpieczenie taw fundamentowych poprzez obsypanie ziemig, odprowadzenie wody
opadowej z terenu budowy oraz zabezpieczenie terenu budowy.

pismem Dyrektora Domu Pomocy Spofecznej w Zborowie z dn. 30.09.2002 r.
skierowanym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku — Zdroju,
informujagcym, ze w $lad za uzgodnieniami Komisji dokonano obmiaru robot
zabezpieczajgcych, niezbednych do wykonania przed okresem zimy. Sporzgdzono
kosztorys inwestorski. Wykonawca robot przedstawit kosztorys ofertowy.
Zobowigzano wykonawce do uzupelnienia obarierowania zabezpieczajacego teren
budowy pod wzgledem BHP — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 13 do
niniejszego protokotu.

protokotem z dn. 29.10.2004 r. Sadu Rejonowego w Busku — Zdroju Wydziat
[ Cywilny (...) strony zawieraja ugode nastepujacej tresci: Dom Pomocy Spolecznej
w Zborowie oraz Spoéldzielnia Rzemieslnicza w Busku — Zdroju oswiadczaja, ze
w zwiazku z wejsciem w zycie z dn. 01.05.2004 r. przepisow Ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug oraz uksztattowanymi pogladami na temat

— 2 - —
& |

Z



wysokosci stawek VAT dokonujg zmiany umowy Nr 1/2001 z dnia 24.09.2001 r.
w ten sposob, ze wykonawca ma prawo zwigkszy¢ swoje wynagrodzenie za roboty
wykonane po dniu 01.05.2004 r. o réznicg w stawkach podatku VAT tj. o 15% —
w brzmieniu stanowigcym zatgcznik nr 14 do niniejszego protokotu.

—  protokotem odbioru wykonanych robot w okresie od dnia 01.07.2005 r. do dnia
31.08.2005 r. — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 15 do niniejszego protokotu.

Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Kalucka poinformowata Cztonkéw Komisji, ze
z informacji przekazanych przez bylg Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie
Helene Bebel oraz z informacji zawartych w dzienniku budowy fundamenty po okresie
przestoju — przy kolejnym etapie budowy, ponownie odkopano i wykonano izolacje.

W odpowiedzi na pytania i uwagi Cztonka Komisji Jana Bartosika Zastgpca Dyrektora Domu
Pomocy Spofecznej w Zborowie Janusz Malara udzielit wyjasnien dotyczacych Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Wykonawcy.

Nastepnie, Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Katucka zapoznata Czlonkéw Komisji
Rewizyjnej z dokumentacja geologiczng do projektu budynku w Zborowie — w brzmieniu
stanowigcym zalgcznik nr 16 do niniejszego protokotu.

Cztonek Komisji Roman Duda odnoszgc si¢ do przedstawionej dokumentacji geologiczne]
zwrbcit uwage, ze odwiert wykonano w miejscu budowy, a nie skupiono si¢ na lokalizacji
miejsca. Posadowienie budynku nastgpito zgodnie z dokumentacja geologiczng, ale nie

z sytuacyjnag.

W odpowiedzi na pytanie Cztonka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta
Katucka poinformowala, ze wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi
5% ceny umowy/wartos$ci robot ustalonych w umowie/ w kwocie 210 000 z1.

Ponadto, Zastepca Dyrektora DPS w Zborowie Janusz Malara przekazal, ze wykonawca
udzielit gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 6 lat.

Dyrektor DPS w Zborowie zapoznata Komisj¢ Rewizyjng z jednym z protokoféw, w ktorym
Dyrektor DPS w Zborowie Helena Bebel pisze: w zwiazku ze stwierdzonymi w trakcie
zasiedlenia budynku usterkami (nie dziala uklad sterowania wentylacji, brak zegara
sterujgcego oswietlenie, uzupetnienie uszczelek w drzwiach WC, zabudowaé przewdd
wentylacyjny w pomieszczeniu sanitarnym, poprawi¢ zamocowanie i wyregulowaé drzwi,
uzupehi¢ kraty przy wejsciach do piwnicy i kottowni, odspojenie cokolikéw przy wyjsciu
z piwnicy strona zachodnia, odpadajacy tynk na holu piwnic, pomieszczenie socjalne,
pracownia kuchenna oraz spojenie farby na lamperiach, poprawi¢ spadki rynien oraz usung¢
przeciek w pomieszczeniu $wietlicy, uzupei¢ fugi przy schodach zewnetrznych, uregulowac
anteng TV, brak zasilania w gniazdku — korytarz, gabinet) Dyrekcja Domu Pomocy
Spotecznej w Zborowie prosi o przybycie przedstawicieli wykonawcy w celu wykonania
przegladu pawilonu mieszkalno - gospodarczego — protokét z 2007 roku.

W odpowiedzi na pytanie Cztonka Komisji Romana Dudy Zastgpca Dyrektora w DPS
w Zborowie poinformowal, ze rury z rynien wychodza na patio do kanatu, a stamtad sa
odprowadzane na zewnatrz.

W zwiazku ze zglaszanymi uwagami przez Cztonka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS
w Zborowie Jolanta Katucka wyjasnita, ze w przypadku budowy Domu Pomocy Spofecznej,
gdzie inwestorem byl DPS dokumentacja przechowywana jest w jednostce, natomiast
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w przypadku budowy lokali aktywizujacych (nadbudowy) inwestorem byt Powiat i wszelka
dokumentacja zwiazana z realizacja w/w zadania znajduje si¢ w Starostwie Powiatowym
w Busku - Zdroju.

Cztonek Komisji Rewizyjnej Jan Bartosik zwrécit si¢ z pytaniem czy realizujac nadbudowe
poszycie dachowe zostalo ponownie wykorzystane i czy w protokole zostalo to ujete, ze
wykorzystano wczesniejsze, czy moze obcigzono za nowe?

Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Katucka poinformowata, ze odpowiedZ na to pytanie
znajduje sie w dokumentacji, ktora znajduje si¢ w Starostwie Powiatowym.

Kontynuujgc, Czlonek Komisji Rewizyjnej Jan Bartosik zwrdcit si¢ z pytaniem czy przy
wiekszych opadach deszczu cieknie na wezesniej ogladanym skosie?

Odpowiadajac na pytanie Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Katucka potwierdzita.

Cztonek Komisji Jan Bartosik stwierdzil, ze Komisja nie moze na to pozwoli¢ i powinna
wnioskowac o jak najszybsze zabezpieczenie powyzszego.

Dyrektor DPS w Zborowie poinformowala, ze firma realizujaca zadanie budowy lokali
aktywizujacych w ramach gwarancji dokonywata napraw. Gwarancja trwata do 2020 roku.
Zakonczenie robdt — odbidr koncowy miat miejsce w maju 2015 roku.

Nastepnie, w odpowiedzi na kolejne pytanie Cztonka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS
w Zborowie Jolanta Katucka poinformowata, ze przed objgciem stanowiska dyrektora nie
pracowata w Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie.

W odpowiedzi na pytania Cztonka Komisji Jana Bartosika dotyczace usterek i ich zglaszania
Zastepca Dyrektora DPS w Zborowie Janusz Malara poinformowal, ze w jednostce
funkcjonuje ksigzka obiektu budowlanego. Ze wzgledu na powierzchni¢ budynku konieczne
jest dokonywanie przegladéw dwa razy w roku i takowe przeglady sa dokonywane.

Cztonek Komisji Jan Bartosik analizujgc wpisy w ksiazce obiektu zwrdcit uwage na zapisy
z miesigca maja 2012 roku dotyczace peknie¢ podioza, wykwitow na Scianach piwnic. Rok
wczesniej réwniez byt zapis dotyczacy wykwitéw na $cianach. Czlonek Komisji podkreslit,
ze do 2011 roku byta gwarancja.

Zastepca Dyrektora DPS w Zborowie Janusz Malara wyjasnit, ze przed odbiorem koficowym
— gwarancyjnym byty kierowane pisma do wykonawcy w powyzszej sprawie. Wykonawca
przyjezdzat i wykonywal prace naprawcze. Ponadto, Zastgpca DPS w Zborowie
poinformowat, ze po kontroli z Wojewoddzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Kielcach, bylo zalecenie, aby wszystkie informacje, ktore sa zawarte w protokofach
z przegladow budynku byty wpisywane do ksigzki. Dotychczas wpiséw dokonywat tylko
uprawniony inspektor budowlany.

Odnoszgc si¢ do dalszych pytan zadawanych przez Cztonka Komisji Jana Bartosika podczas
analizy wpiséw w ksigzce obiektu Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Katucka wyjasnita, ze
w placéwkach na remonty muszg by¢ zabezpieczone duze srodki finansowe. Drobne remonty
wykonuje si¢ na biezgco systemem gospodarczym w ramach posiadanych $rodkéw wiasnych.
Decyzje Sanepidu wykonywane sa w terminach okreslonych w zaleceniach. Kontynuujac,
Dyrektor DPS w Zborowie zaznaczyla, ze przy najblizszej termomodernizacji bgdg
podejmowane starania majace na celu uwzglednienie kompleksowego remontu wraz
z remontem piwnic i dachu.

Wykaz z protokotéw kontroli okresowych stanu technicznego sprawnosci obiektu:
— 30.11.2011 r. (zakres robét remontowych okreslonych w protokole kontroli) —
naprawa izolacji na Scianach piwnic, naprawa tynkéw wewnetrznych i malowania na

$cianach piwnic;
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— 25.05.2012 — pekniecia podtoza pod wyktadzing w $wietlicy i aneksach dziennych —
dokona¢ naprawy; wykwity na Scianach piwnic $wiadczace o uszkodzeniu izolacji
p/wilgoé. — uzupetnic izolacj¢ i pomalowac Sciany;

— 29.11.2012 r. — uzupetié izolacje, poprawi¢ tynk i malowanie wewngtrzne budynku —
czgs$¢ piwnic; dokonaé naprawy posadzek i czesciowo wymieni¢ wyktadziny Tarkett
w aneksach mieszkalnych;

— 24.05.2013 r. — uzupetni¢ izolacje, poprawi¢ tynk i malowanie wewngtrzne budynku —
cze$¢ piwnic; dokonaé naprawy posadzek i czesciowo wymieni¢ wyktadziny Tarkett
w aneksach mieszkalnych.

Cztonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali si¢ z protokotem Nr 99/2022 z okresowej kontroli
sprawdzenia stanu technicznego obiektu budowlanego z dn. 24.11.2022 r. — w brzmieniu
stanowigcym zalgceznik nr 17 do niniejszego protokotu. W w/w protokole zostaty zawarte
uwagi do elementéw budynku m.in. w pracowni kulinarnej pom. Nr 8 I pigtro — nadal
przeciek przy oknie dachowym. Zawilgocenie, odpada szpachla — nalezy usung¢ przyczyng
przecieku i naprawi¢ uszkodzenia.

W dalszej dyskusji, Cztonek Komisji Roman Duda ponownie zwrécit uwage na przyczyng
obecnego stanu budynku - piwnic, ktéra wedlug Radnego wynika z braku rozpoznania
geologicznego wokdét budowy. Radny uwaza, ze skupiono sig tylko i wylacznie na miejscu
posadowienia budynku.

W zwigzku z pytaniami Czlonka Komisji Jana Bartosika dotyczacymi terminu odbioru
koncowego budowy oraz wydania decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie Dyrektor
DPS w Zborowie zapoznata Cztonkéw Komisji Rewizyjnej z:

— o$wiadczeniem kierownika budowy z dn. 31.10.2006 r., ktory stwierdza, ze obiekt
budowlany: Pawilon mieszkalno — gospodarczy dla potrzeb DPS w Zborowie
wykonany na podstawie pozwolenia na budowe Nr GKB.1.7351-8/97 z dnia
02.06.1997 r. wydanego przez Urzad Gminy w Solcu — Zdroju zostal wykonany
zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujagcymi normami — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 18 do
niniejszego protokotu.

— protokotem z kontroli przewodéw kominowych z dn. 26.10.2006 r.; opinig Nr 31/06
zdn. 26.10.2006 r. z wynikow przeprowadzonej ekspertyzy urzadzen grzewczo —
kominowych; protokofem nr 3/2006 z dn. 23.10.2006 r. z odbioru gléwnej proby
szczelno$ci i przewoddéw gazowych; protokotem z dn. 09.11.2006 r. ustalen
z czynnosci kontrolno — rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej;
stanowiskiem z dn. 13.11.2006 r. w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym w zakresie ochrony przeciwpozarowej — w brzmieniu stanowigcym
zatgeznik nr 19 do niniejszego protokotu;

— protokotem odbioru wykonanych robét sporzadzonym w dn. 17.11.2006 r. —
w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 20 do niniejszego protokotu;

— wnioskiem z dn. 12.12.2006 r. o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego — pawilonu mieszkalno — gospodarczego Domu Pomocy Spotecznej
w Zborowie — w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 21 do niniejszego protokotu;

— protokotem kontroli obowiazkowej zakonczonej budowy obiektu budowlanego
sporzgdzonym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku — Zdroju
— w brzmieniu stanowiacym zalgcznik nr 22 do niniejszego protokotu;

— stanowiskiem z dn. 18.12.2006 r. Panstwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy
Okregowego Inspektoratu Pracy w Kielcach dotyczace uzyskania pozwolenia na
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uzytkowanie obiektu budowlanego — w brzmieniu stanowiacym zalfgcznik nr 23 do
niniejszego protokotu;

— decyzjami z dn. 12.01.2007 r. Urzedu Dozoru Technicznego Oddzial w Kielcach —
w brzmieniu stanowiacym zalgcznik nr 24 do niniejszego protokotu;

— decyzjg z dn. 15.01.2007 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku
— Zdroju o wydaniu pozwolenia na uzytkowanie budynku mieszkalno -
gospodarczego wybudowanego na dzialce nr ewid. gruntu 581/3 w Zborowie —
w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 25 do niniejszego protokotu;

— protokotem ostatecznym odbioru robét z dn. 12.03.2007 r. — w brzmieniu
stanowigcym zalgcznik nr 26 do niniejszego protokotu;

— zestawieniem finansowym z budowy pawilonu wielofunkcyjnego w Zborowie —
w brzmieniu stanowigcym zalgcznik nr 27 do niniejszego protokotu;

— zestawieniem dotyczacym wydatkéw na remonty i inwestycje w DPS w Zborowie
w latach 2006-2010 — w brzmieniu stanowiacym zalgcznik nr 28 do niniejszego
protokotu.

W odpowiedzi na pytania Cztonka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Zborowie
potwierdzita, ze przez czas trwania budowy Inspektor Nadzoru byl ten sam i byl on
zatrudniony na umowg o pracg.

Weczesniej przy budowie wodociggu — umowa Nr 1/97 z dnia 02.01.1997 r. o pelnienie
nadzoru inwestorskiego zawarta pomiedzy Domem Pomocy Spofecznej w Zborowie,
a Inspektorem Nadzoru. Umowa zostata zawarta na okres od 02.01.1997 r do 31.12.1997 r.
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru na sprawowanie nadzoru inwestorskiego zostato ustalone
procentowo od wartosci wykonanych robot wysokosci: przy wartosci robot do 30 000 zt —
3%; przy wartosci rob6t powyzej 30 000 zt — 1 %.

Uzupetniajac, Zastepca Dyrektora Domu Pomocy Spofecznej w Zborowie Janusz Malara
poinformowat Cztonkéw Komisji Rewizyjnej, ze powyzsza umowa z Inspektorem Nadzoru
dotyczyta budowy wodociggu. Ponadto, Zastepca Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej
w Zborowie przekazat informacje dotyczaca, kto petnil funkcje Inspektora Nadzoru przy
budowie pawilonu mieszkalno — gospodarczego dla potrzeb DPS w Zborowie. Dyrektor DPS
w Zborowie poinformowala, ze ze zgromadzonych dokumentéw wynika, ze z Inspektorem
Nadzoru Dom Pomocy Spotecznej w Zborowie zawarl umowg o pracg na okres: od
01.06.2001 r. do dnia 30.04.2002 r. na 0,33 etatu; od 01.09.2002 r. do 31.12.2004 r. na 0,33
etatu oraz od 15.03.2005 r. do 31.07.2007 r. na 0,33 etatu.

Komisja Rewizyjna dokonata wizytacji pomieszczen Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie
zwracajac szczegolng uwage na wystepujace usterki.

Po wizytacji Komisja Rewizyjna przystgpita do sformutowania stanowiska.

Cztonek Komisji Rewizyjnej Jan Bartosik zaznaczyl, ze aby dokona¢ wnikliwej kontroli
Komisja musiataby pracowa¢ znacznie dtuzej. Radny Jan Bartosik podkreslit, ze na chwilg
obecna jest niezadowolony i nie poprze zadnego wniosku. Radny jest za tym, aby nadal
analizowac¢ sprawe.

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej w Zborowie poinformowata, iz wszystkie dokumenty
dotyczace budowy pozostaja do wgladu przez Cztonkéw Komisji w Placowce.

Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie Jolanta Katucka zwrdcita si¢ do Komisji
Rewizyjnej z wnioskiem, aby Komisja formutujgc wnioski o aktualnym stanie technicznym
budynku zawarta w protokole informacje o stanie faktycznym dotyczacym usterek, gdyz stan
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obiektu Dyrektor ocenia na dobry - poparty oceng inspektora budowlanego - a obawia sig, iz
dla 0séb postronnych informacja o ztym stanie technicznym budynku moze negatywnie
wptynagé na wizerunek placéwki. Dyrektor Domu Pomocy Spofecznej w Zborowie
zasugerowata, aby do protokotu dotgczy¢ dokumentacjg fotograficzng odzwierciedlajgcg stan
faktyczny usterek.

Odnoszac si¢ do wypowiedzi Dyrektora DPS w Zborowie Cztonek Komisji Jan Bartosik
stwierdzil, iz nie zostato zabezpieczone poszycie dachowe, co powoduje zalewanie Scian.
Radny poinformowal, ze zamierza porozmawia¢ na temat powyzszego z Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Dyrektor DPS w Zborowie podkreslita, ze Placowka bedzie starata si¢ siggna¢ po srodki
finansowe zewnetrzne, ktére mozna przeznaczy¢ m.in. na remonty, infrastrukture czy na
zagospodarowanie terenu wokot budynku. Dyrektor raz jeszcze podkreslita, ze wszystkie
remonty wykonywane sg na biezaco.

Cztonek Komisji Ludomir Leszczynski zwrdcit uwage, aby przy konstruowaniu stanowiska
wazy¢ stowa, aby wszelkie starania dyrekcji i zalogi Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie
nie zostaly zaprzepaszczone. Cztonek Komisji zasugerowat, aby Komisja w glosowaniu
wyrazita swdj stosunek do przedstawionej sytuacji.

Cztonek Komisji Roman Duda zaproponowal, aby w jak najszybszym czasie rozwigza¢
problem wiasnymi sitami.

Po dyskusji Komisja Rewizyjna przystapita do sformutowania stanowiska.

Komisja Rewizyjna w dniu 25 listopada 2022 r. dokonata ogdlnej kontroli w zakresie
dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy z wykonawca, finansowania, nadzoru
budowlanego i odbioru koncowego budowy budynku DPS w Zborowie. Dyrekcja DPS
w Zborowie przygotowala czgs$¢ dokumentacji dotyczacej budowy pawilonu mieszkalno —
gospodarczego dla potrzeb DPS w Zborowie, ktora zostata przedstawiona oraz pozostawiona
do wgladu. Nastepnie, w zwigzku z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej
w Zborowie o poparcie staran w pozyskaniu $rodkéw finansowych niezbednych na
wykonanie remontu kompleksowego izolacji piwnic po 15 latach eksploatacji Komisja
Rewizyjna popiera wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej w Zborowie w zakresie
wykonania niezbednych remontéw w przedmiocie izolacji piwnic i odwodnienia terenu,
termomodernizacji budynku oraz wymiang czesci poszycia dachowego, wymiane czesci okien
dachowych. Komisja Rewizyjna stwierdzita w niektérych miejscach na faczeniach sScian
z posadzka widoczne rozwarstwienia i peknigcia oraz brak zachowania poziomu na korytarzu.
Komisja Rewizyjna ocenita stan budynku zgodny z przedstawionym protokotem z okresowe;
kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektu budowlanego z dn. 24.11.2022 r.

Komisja przyjeta powyzsze stanowisko w glosowaniu:
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Ad. 6
W sprawach réznych:

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtas poinformowat Cztonkéw Komisji, ze
zgodnie z przyjetym planem pracy w dniu 14 grudnia br. o godz. 13:00 odbedzie sig
posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarzadzie Drog w Busku — Zdroju. Ponadto,
Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej zwrécit si¢ do Cztonkéw Komisji z prosbg
o0 przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2023 rok.

Ad. 7
Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtas
podzigkowat zebranym za przybycie i 0 godz. 15* zamknat posiedzenie Komisji.

Podpisy:
1. Krzysztof Wojtas - Przewodniczacy Komisji /
2. Boguslawa Majcherczak - Wiceprzewodniczaca Komisji, e ,
. }‘\7") feo =) eor\ﬂ/i/l em'J"/’25/ fws fee (e 2ek oo creme~ X
3. Jan Bartosik % ol ene porf e gy B hotere fraseyeco o oGcrrppiteray - Boreclee,, ﬂm
P /76*-(,"&4 (Z¢a) o (/,"_ (Qr[
4. RomanDuda-........coevvvennenns E .. J.VL .................................................... L7/9 ot Ce
. , A, Mt %%‘LU I~
5. Ludomir Leszczynski - .............. et e o s e e i S5 SR A RS RARRSET I
DOM P 0OCY
u Palacowa 4,
Protokél otrzymuja: NIP 6551190318
tel. 41 377 7045, fax 41377 73 58
1. Kierownik jednostki kontrolowanej .. e
2. Przewodniczgcy Rady Powiatu RA ([ﬁ% -7 ————

Protokot sporzadzita:
Wioleta Waga 1\ ;,J\.u‘*\l\

\



